

МБДОУ д/с № 12 г.Кропоткин
муниципального образования Кавказский район

Приложение № 1
к Приказу № 53/1 от 27.11.2013

План
внедрения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ д/с № 12

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Сроки
1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС			
1	Создание рабочей группы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)	Рабочая группа	до 01.09.2013 г.
2	Разработка плана-графика внедрения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 12	Рабочая группа	до 10.09.2013 г.
3	Организация мониторинга готовности МБДОУ д/с № 12 к введению ФГОС ДО	Рабочая группа	до 01.10.2013 г.
4	Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Заведующий	постоянно
5	Участие в проведении муниципальных семинаров, совещаний по внедрению ФГОС в образовательный процесс. Организация семинаров и совещаний с педагогическим коллективом.	Рабочая группа	Октябрь 2013 г, март, октябрь 2014 г.
6	Подготовка приказа о введении ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 12	Заведующий	10.11.2014 г.
2. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО			
7	Информирование на сайте детского сада о целях и задачах ФГОС ДО, его актуальности для системы образования, детей и их родителей	Рабочая группа	ежеквартально
8	Организация публичной отчетности МБДОУ д/с № 12 о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Заведующий	1 раз в полугодие
9	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесение предложений по дополнениям в содержание основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения	Рабочая группа	1 раз в полугодие
3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
10	Проведение мониторинга учета потребности в подготовке, повышении квалификации и переподготовки педагогических работников МБДОУ д/с № 12	Заведующий	до 10.09.2013 г.

11	Доведение до сведения педагогов МБДОУ д/с № 12 о графике повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	до 01.12.2013 г.
12	Реализация графика подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников МБДОУ д/с № 12 с учетом введения ФГОС ДО	Старший воспитатель	по отдельному графику
4. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС			
13	Участие в семинарах и совещаниях по методическому сопровождению введения ФГОС ДО, организуемых МБУ ОМЦ	Старший воспитатель	ежеквартально
14	Организация семинаров и совещаний по методическому сопровождению введения ФГОС ДО для педагогов	Старший воспитатель	ежеквартально
15	Размещение на сайте МБДОУ д/с № 12 информации по сопровождению ФГОС ДО	Старший воспитатель	весь период
16	Проведение мониторинга затруднений по введению ФГОС ДО	Рабочая группа	1 раз в квартал
17	Изучение опыта учреждений края, федерации по внедрению ФГОС ДО	Рабочая группа	весь период
5. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО			
18	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы МБДОУ д/с № 12 в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности образовательного процесса	Заведующий	по отдельному графику
19	Проведение работы по укреплению материально-технической базы МБДОУ д/с № 12 в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса	Заведующий	по отдельному графику