

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 12 города
Кропоткин муниципального образования Кавказский район**

ПРИНЯТО:

решением педагогического
совета Протокол № 1
от 13.01.2023 г.



УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 14 от 13.01.2023 г.

Заведующий МБДОУ д/с №12

/Грамотенко О.А./

**Дорожная карта
по переходу с 01.09.2023г. к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным
применением ФОП в детском саду**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023г	Заведующий, рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023г	Заведующий, рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение ФОП ДО	Январь 2023г	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023г	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023г	Заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с	Январь-август 2023г	Заведующий, рабочая группа

	ФОП		
7	Мониторинг готовности ДОУ к реализации ФОП с 01.09.2023г	Август 2023г	Заведующий
2. Кадровое обеспечение			
8	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Июнь-декабрь 2023г	Заведующий
3. Методическое обеспечение			
9	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Январь-август 2023г	Заведующий
10	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Январь 2023г	Заведующий, рабочая группа
11	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023г.	Заведующий, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
12	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь-март 2023г.	Заведующий, педагоги
13	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Январь-март 2023г.	Заведующий, рабочая группа
14	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети интернет	Март-август 2023г.	Рабочая группа

15	Ознакомление родительского сообщества с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель-август 2023г.	педагоги
16	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядка перехода на ФОП	До 1 апреля 2023г.	Рабочая группа
5. Материально-техническое обеспечение			
17	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь-август 2023г.	Заведующий
18	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023г.	Заведующий
19	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023г.	Рабочая группа
20	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с ФОП	Февраль-август 2023г.	Заведующий
21	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023г.	Заведующий